
Załącznik nr 7 do SIWZ

WZÓR

UMOWA nr ……../2017

zawarta w dniu …………. 2017 r. w Murowie pomiędzy Gminą Murów 46-030 Murów ul. Dworcowa 2
zwaną  w  dalszej  części  Umowy  Zamawiającym,  reprezentowaną  przez  Wójta  Gminy  Murów  –
Andrzeja Puławskiego,

a

………………………………………………………………………………………………….

NIP: ……………………… REGON:………………………..

z siedzibą w: …………………………………………………………….

zarejestrowana w:…………………………………………………………………………..

Zwanym dalej „Wykonawcą” 

Reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

w  wyniku  wyboru  oferty  na  zadanie  pn.  „Budowa  sali  gimnastycznej  z  zapleczem  socjalnym
i łącznikiem do Publicznego  Gimnazjum w Zagwiździu  przy  ul.  Lipowej  68” „w trybie  przetargu
nieograniczonego,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) została zawarta
umowa o następującej treści:

§ 1
Interpretacja

1. Integralne części niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty:

1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2) Załącznik nr 2 – dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robót (STWiOR),

3) Załącznik nr 3 - oferta Wykonawcy z dnia…………………..

4) Załącznik nr 4 - dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5) Załącznik nr 5 - harmonogram rzeczowo - finansowy

6) Załącznik nr 6 - wzór karty gwarancyjnej jakości

2.  W  przypadku  rozbieżności  zapisów  poszczególnych  dokumentów  wymienionych  w  pkt  1)-6)
w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia
zawarte w Umowie, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyżej kolejności.
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3. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie mają wpływu
na interpretację niniejszej umowy.

§ 2
Oświadczenia stron

1. Oświadczenia Zamawiającego

1) Zamawiający  jest  uprawniony  do  przeprowadzenia  robót  budowlanych  w  zakresie
przedmiotu niniejszej umowy.

2) Zamawiający  dysponuje  środkami  finansowymi,  pozwalającymi  na  realizację  niniejszej
Umowy.

2. Oświadczenia Wykonawcy

1) Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  nieruchomością,  na  której  realizowany  będzie
przedmiot Umowy i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń.

2) Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  odpowiednie  środki  oraz  stosowne  doświadczenie
i wiedzę w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych, a także dysponuje wykwalifikowanym
personelem,  wysokiej  jakości  sprzętem  i  urządzeniami,  co  pozwoli  mu  na  terminowe
wywiązanie się ze wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz prawidłową
realizację jej przedmiotu.

3) Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej Umowy posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na
wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.

4) Wykonawca  oświadcza,  że  nie  jest  prowadzone  w  stosunku  do  niego  postępowanie
upadłościowe, likwidacyjne lub układowe oraz, że wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją
żadne okoliczności mogące mieć wpływ na wszczęcie takich postępowań.

§ 3
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej  umowy są  roboty  budowlane,  obejmujące zadania  pn.:  „Budowa sali
gimnastycznej  z  zapleczem socjalnym i  łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu
przy ul. Lipowej 68”.

2. Nieruchomość  planowana do zabudowy obejmuje  działki  o  numerach ewidencyjnych 612/4 i
614/3 z karty mapy 3,  obręb ewidencyjny 0352 Zagwiździe,  jednostka ewidencyjna 160906_2
Murów.  Obiekt  sportowy  będzie  zlokalizowany  w  północnej  części  przedmiotowych  działek.
Budynek został zaprojektowany jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Budynek będzie wykonany w technologii tradycyjnej, wyposażony w instalacje wewnętrzne:
wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania i wentylacyjną. Ławy i stopy
fundamentowe żelbetowe, ściany murowane z bloczków wapienno – piaskowych wzmocnione
rdzeniami  żelbetowymi,  konstrukcja  dachu  nad  salą  gimnastyczną  wykonana  ze  stalowych
dźwigarów kratowych, natomiast nad częścią socjalną jako stropodach żelbetowy.

3. Charakterystyczne parametry inwestycji:
 długość max - 134,71[m]

 szerokość max - 207,22[m]

 powierzchnia zabudowy - 1 841,04[m2]

 powierzchnia użytkowa - 1 690,87[m2]
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 kubatura - 16 692,24[m3]

4. Zakres prac obejmuje:
 obsługę geodezyjną:
- wytyczenie geodezyjne terenu inwestycji;
- wykonanie operatów powykonawczych inwestycji;
 roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
- tymczasowe ogrodzenie terenu inwestycji;
- organizacja placu budowy ;
- rozbiórka wolnostojącego budynku gospodarczego;
 roboty ziemne :
- usunięcie humusu;
- wykonanie wykopów;
- zasypanie i zagęszczenie wykopów;
- niwelacja i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót;
 roboty ogólnobudowlane:
- wykonanie żelbetowych ław, stóp i ścian fundamentowych;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów;
- wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych ze styropianu ekstrudowanego;
- murowanie ścian z bloczków wapienno- piaskowych;
- wykonanie żelbetowej konstrukcji budynku (strop, słupy, podciągi, wieńce itd.);
- montaż stalowej konstrukcji dachowej;
- wykonanie pokrycia dachowego;
- montaż systemu rynnowego oraz obróbek blacharskich;
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
- wykonanie posadzek;
- tynkowanie ścian wewnątrz budynku;
- montaż stropu podwieszonego z płyt gipsowo- kartonowych na ruszcie metalowym;
 roboty wykończeniowe:
- ocieplenie budynku styropianem;
- wykonanie warstwy zbrojonej elewacji oraz tynku mineralnego;
- wykonanie okładzin wewnętrznych na ścianach i podłogach;
- malowanie wnętrz budynku farbami emulsyjnymi;
- montaż wyposażenia 
 roboty instalacyjne:
- wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej (m. in. wykucie bruzd, wykonanie okablowania,
montaż osprzętu, itd.);
- wykonanie instalacji nagłośnieniowej (m. in. wykucie bruzd, wykonanie okablowania, montaż
osprzętu, itd.);
- wykonanie instalacji odgromowej;
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (m. in. ułożenie rur, montaż grzejników, montaż
kotła na pellet, itd.);
- wykonanie instalacji  wodociągowo - kanalizacyjnej wewnętrznej (m. in. ułożenie rur,  montaż
armatury  oraz  wyposażenia  itd.),  wykonanie  przyłączy  wodociągowego i kanalizacyjnego oraz
przebudowa sieci wodociągowej;
- wykonanie  instalacji  wentylacyjnej  (m.  in.  ułożenie  przewodów  wentylacyjnych,  wykonanie
izolacji przewodów, montaż urządzeń i osprzętu, itd.);
 roboty dodatkowe:
- w przypadku wystąpienia kolizji dokumentacji ze stanem istniejącym na etapie realizacji prac,
należy dokonać stosownych zmian w projekcie z zachowaniem wymaganych przepisów prawa;
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- wykonanie  projektu  zjazdu  z  drogi  powiatowej  wraz  z  uzyskaniem  wszelkich  niezbędnych,
uzgodnień, pozwoleń i decyzji;
- wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi wraz
z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji; 
- wykonanie prób, badań i testów;
- wywóz odpadów i nadwyżki urobku na składowisko odpadów.

Na  realizację  przedmiotowego  zadania  została  wydana  przez  Starostę  Opolskiego  decyzja
o pozwoleniu na budowę nr 309/2016 z dnia 10 maja 2016 roku.

Szczegółowy  zakres  robót  jest  określony  w  projekcie  budowlanym  architektury  i konstrukcji
opracowanym przez  Machura  Projekt  Biuro  Konstrukcji  i  Architektury  inż.  Łukasz  Machura  –
opracowanie zbiorowe z kwietnia 2016 roku, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót.

5. Przedmiot niniejszej Umowy należy wykonać zgodnie z:
a) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR),

b) dokumentacją projektową, 

c) należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczególności zawartymi w
Prawie budowlanym, a w dalszej kolejności normami wspólnymi Unii Europejskiej,  zgodnie ze
złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z
zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot Umowy oraz nie mogą być
sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuką budowlaną.

§ 4
Materiały

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym

ustawą z  dnia  16 kwietnia  2004 r.  o  wyrobach budowlanych (Dz.  U.  z  2016 r.  poz.  1570 ze
zmianami) oraz wymaganiom określonym w STWiOR.

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami
kontroli  jakości  materiałów  i  robót  określonymi  w  STWiOR.  Jednocześnie  Wykonawca
zobowiązany jest na każde żądanie Inspektora Nadzoru i/ lub Zamawiającego okazać na każdym
etapie realizacji robót, świadectwa dopuszczające materiał/materiały do obrotu i stosowania w
budownictwie.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do
dokonania  na  żądanie  Zamawiającego  kontroli  jakości  robót,  wykonanych  z materiałów
Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

5. Zamawiający  jest  uprawniony  do  żądania  przeprowadzenia  dodatkowych  badań,  które  mogą
okazać się niezbędne w celu przekazania inwestycji do eksploatacji, a Wykonawca obowiązany
jest przeprowadzić takie badania.

6. Badania o których mowa w ust. 4 i 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. Jeżeli
w  rezultacie  przeprowadzenia  badań,  o  których  mowa  w  ust.  4  okaże  się,  że  zastosowane
materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciąża
Wykonawcę,  zaś  gdy  wyniki  badań  wykażą,  że  materiały  bądź  wykonanie  robót  są  zgodne
z Umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
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§ 5
Podstawowe Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) protokolarne  przekazanie  terenu  budowy  oraz  dokumentacji  technicznej  inwestycji

w terminie określonym w § 6 ust. 1,
2) dokonanie zgłoszenia rozpoczęcia robót
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego
4) udostępnienie dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej.

2 . Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w STWiOR,
3) wykonanie  przedmiotu  Umowy  w  oparciu  o  dokumentację  techniczną  inwestycji

z uwzględnieniem wymagań określonych w STWiOR,
4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiOR,
5) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
6) skompletowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  dokumentów  pozwalających  na  ocenę

prawidłowego  wykonania  przedmiotu  odbioru  częściowego i  odbioru  ostatecznego  robót
w zakresie określonym postanowieniami STWiOR,

7) koordynowanie  prac  podwykonawców  robót  budowlanych  oraz  ich  dalszych
podwykonawców,  w  szczególności  zapewnienie,  iż  żaden  podwykonawca  bądź  dalszy
podwykonawca nie przystąpi  do wykonywania robót budowlanych, wchodzących w zakres
przedmiotu Umowy, bez uprzednio zawartej Umowy podwykonawczej, w trybie określonym
w  §  10  i  przed  upływem  terminu  do  zgłoszenia  sprzeciwu  przez  Zamawiającego  co  do
postanowień umowy podwykonawczej,

8) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających
zakryciu,  oraz  terminie  odbioru  robót  zanikających  w  terminie  i  w zakresie  określonym
w STWiOR,

9) informowanie  Inspektora  nadzoru  oraz  Zamawiającego o  problemach  lub  okolicznościach
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

10) niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach,

11) ręczne kierowanie  ruchem w przypadku konieczności  wprowadzenia  ruchu wahadłowego
przez sygnalistów przeszkolonych w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych
z kierowaniem ruchem drogowym,

12) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)
i przedłożenie  go  do  akceptacji  Zamawiającego  w  terminie  określonym  w  ust.  3.  Plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia będzie uwzględniać specyfikę robót przy realizacji obiektu
budowlanego,  warunków  realizacji  robót  budowlanych,  projektu  organizacji  robót
i zagospodarowania placu budowy, uzgodnień dotyczących zapewnienia mediów dla potrzeb
budowy; programu zapewnienia jakości prac jak i wykonania pozostałych spraw formalno-
prawnych ujętych w zakresie prac.

13) uzyskanie  wszelkich  dodatkowych  zezwoleń  lub  pozwoleń,  wymaganych  prawem,  od
właściwych władz, swoim staraniem i na własny koszt. W porozumieniu z władzami lokalnymi
i  gestorami  sieci  uzbrojenia  terenu,  Zamawiający  wyznaczy  termin  do  złożenia  przez
Wykonawcę pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleń na prowadzenie prac na
różnych odcinkach robót,

14) przestrzeganie  wymagań  zawartych  w  pozwoleniach  lub  zezwoleniach  i  niezwłoczne
umożliwianie  wystawiającym je władzom dokonania  inspekcji  i  zbadania przebiegu robót.
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Ponadto  Wykonawca  powinien  umożliwić  właściwym  władzom  udział  w badaniach
i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych władz w tych testach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach Umowy.

15) nie  dokonywanie  żadnych  działań,  szczególnie  działań  związanych  z  odcięciem  lub
zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej powodujących
przestój istniejących urządzeń lub ciągów technologicznych bez uzgodnienia z eksploratorem
istniejących urządzeń lub obiektów i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca będzie informował Inspektora nadzoru na piśmie, nie później niż 7 dni
przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak aby umożliwić Inspektorowi nadzoru
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa.

16) stosowanie  się  do ustawowych ograniczeń obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów
i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie on o każdym
takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie
terenu budowy a Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych na swój koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

17) uzyskanie wszelkich  uzgodnień i  pozwoleń na wywóz nieczystości  stałych i  płynnych oraz
bezpieczne,  prawidłowe  odprowadzanie  wód  gruntowych  i  opadowych  z  całego  terenu
budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie
nie zostały uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikające z tych obowiązków.
Wszelkie  powyższe  kwoty  uważa  się  za  wliczone  i objęte  cenami  jednostkowymi  w
wycenionym przedmiarze robót.,

18) podjęcie na własną odpowiedzialność i na swój koszt wszelkich środków zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualnych
okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem
budowy  i  uniknąć  powodowania  tam  jakichkolwiek  zakłóceń  czy  szkód.  Wykonawca
zabezpieczy Zamawiającego przed i przyjmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki
finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków
sąsiadujących  z  terenem  budowy  w  zakresie,  w  jakim  Wykonawca  odpowiada  za  takie
zakłócenia lub szkody,

19) w związku z prowadzeniem robót na terenie uzbrojonym (jeżeli dotyczy):
a) Wykonawca  zaznajomi  się  z  umiejscowieniem  wszystkich  istniejących  sieci  i instalacji:
wodociągowych,  kanalizacyjnych,  elektroenergetycznych,  telefonicznych  i tym  podobnych,
przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące
instalacje.

b) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  szczegółowego  oznaczenia  i  zabezpieczenia  przed
uszkodzeniem instalacji i urządzeń, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora
nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie
realizacji  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  szkody  spowodowane  w  trakcie
wykonywania robót, w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych.

c) Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  zgłosił  pisemnie  zamiar  rozpoczęcia  robót  do
wszystkich  właścicieli  i  użytkowników  uzbrojenia  z  7  dniowym  wyprzedzeniem,  ustalając
warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Kopie wszelkich zgłoszeń Wykonawca
przekaże Inspektorowi nadzoru. Opłaty za nadzory obce ponosi Wykonawca.

d) każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy
będą  wykonane  w  celu  zidentyfikowania  podziemnej  instalacji,  której  uszkodzenie  może
stanowić zagrożenie  bezpieczeństwu ruchu.  Wszystkie te czynności  będą wykonywane na
warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji.
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e) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających,
wszelkich sieci i instalacji, punktów osnowy geodezyjnej, spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie
powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora nadzoru.

f) Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli,  wymagane do
niezbędnego  zdemontowania  istniejących  sieci  i  instalacji,  zamontowania  instalacji
tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania docelowych
instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem nadzoru.

20) zapewnienie obsługi geodezyjnej,
21) przeprowadzenie koniecznych prób i rozruchów urządzeń technicznych,
22) w  przypadku  zaistnienia  takiej  potrzeby,  przeszkolenie  personelu  Zamawiającego  lub

przyszłych  użytkowników  odnośnie  obsługi  wszelkich  technicznych  urządzeń.  Jeżeli
przeszkolenie nie nastąpi do dnia spisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa
w § 15 ust. 5, Wykonawca zapewni obsługę urządzeń technicznych do chwili przeszkolenia
odpowiedniego personelu.

23) uzyskaniem własnym staraniem i na własny koszt umowy przyłączeniowej oraz umowy na
dostawy  energii  elektrycznej  do  przepompowni  ścieków zawieranej  z dystrybutorem sieci
energetycznym działającym na obszarze objętym projektem.

24) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie realizacji
robót,  w uzgodnionym przez strony terminie,  nie  dłuższym jednak niż  termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usunięcia.

3. Wykonawca  najpóźniej  w  dniu  przekazania  terenu  budowy,  o  którym  mowa  w  §  6  ust.  1
przedłoży do wglądu Zamawiającego dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 12.

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentu, o którym mowa
w ust.  3.  Opóźnienie z  tego tytułu będzie  traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminy zakończenia robót.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy.
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  należytego  zabezpieczenia  mienia  własnego  jak  i  mienia
Podwykonawców znajdujących się na terenie budowy, a także zobowiązuje się zapewnić zgodnie
z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Wykonawca  zorganizuje  teren  budowy  oraz  zaplecze  budowy  na  własny  koszt,  zgodnie
z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowiącym załącznik
graficzny do planu BIOZ.

7. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, umożliwiającego jednak bieżące
funkcjonowanie obiektu,

2) zapewnienia  i  utrzymania  wszystkich  potrzebnych  pomieszczeń  i  urządzeń  mieszkalnych,
socjalnych  lub  technicznych,  dla  personelu  Wykonawcy.  Wykonawca  nie  pozwoli  nikomu
z personelu  Wykonawcy  organizować  jakichkolwiek  tymczasowych  czy  stałych  kwater
mieszkalnych w budowlach, będących częścią robót.
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3) zapewnienia  odpowiedniej  organizacji  transportu  materiałów  budowlanych  oraz  ich
składowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych ze
szczególnym uwzględnieniem czystości  i  drożności  dróg dojazdowych do placu budowy,  oraz
składowania  i  bieżącego usuwania  wszelkich  zbędnych dla  prawidłowego prowadzenia  robót
urządzeń pomocniczych lub materiałów, odpadów, nieczystości oraz niepotrzebnych urządzeń
prowizorycznych,

4) dbałość o utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz,

5) do  segregowania,  składowania  i  unieszkodliwiania  wszelkich  odpadów,  nieczystości  i gruzu
budowlanego, powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a także wywóz
zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst
jednolity  Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zmianami) oraz ustawie z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250),

6) uporządkowania  terenu  budowy  po  zakończeniu  robót  i  przekazania  go  Zamawiającemu
w terminie odbioru robót.

8. Wykonawca przyjmie odpowiedzialność za: 

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz
osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

2) szkody  wynikające  ze  zniszczeń  oraz  innych  zdarzeń  w  odniesieniu  do  robót,  obiektów,
materiałów,  sprzętu i  innego mienia  ruchomego związanego z  prowadzeniem robót  podczas
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

3) szkody  w  robotach  spowodowane  przez  niego  przy  usuwaniu  wad  w  okresie  gwarancji  i
rękojmi,

4) za właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe placu budowy i wykonawstwa prac pożarowo
niebezpiecznych,

5) szkody w nieruchomościach lub sieciach powstałe na terenie sąsiadującym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robót,

6) niewłaściwe  zabezpieczenie  terenu  budowy  oraz  dopuszczenie  na  teren  budowy  osób
nieupoważnionych

9. Wykonawca  będzie  podejmował,  na  własny  koszt,  wszelkie  niezbędne  ustalenia,  dotyczące
poboru  i  dystrybucji  wody,  paliwa  i  energii  elektrycznej  do  wszystkich  miejsc,  w których  są
niezbędne do wykonywania czynności objętych niniejszą Umową. W tym celu winien zapewnić i
użyć wszelkich niezbędnych urządzeń budowlanych, robót tymczasowych, środków transportu,
materiałów  oraz  wszelkich  czynników  niezbędnych  do  dostarczenia  i  dystrybucji  dostaw  do
różnych  punktów  robót.  W  przypadku  korzystania  przez  Wykonawcę  z  istniejącego
kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej winien on zastosować
się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz winien
zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wszelkie powyższe
koszty uważa się za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujęty w wycenionym przedmiocie robót.
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§ 6
Terminy

1. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem §5 ust. 3 i 4, wynosi  7 dni
od daty zawarcia niniejszej Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże
Wykonawcy oryginały dokumentacji technicznej (dokumentacja projektowa, STWiOR ).

2.    Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszej Umowy:

        w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 r.

3. Okres rozliczeniowy wynosi  30 dni kalendarzowych.

4. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji  technicznej inwestycji (dokumentacji projektowej
i STWiOR)  przekazanej  przez  Zamawiającego  Wykonawcy  w  sposób  i  terminie  opisanym
postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykrytych wad w terminie
nie dłuższym niż 7 dni od daty przekazania dokumentacji.

5. Roboty objęte są ……………………okresem gwarancyjnym i rękojmi,  którego bieg rozpoczyna się
w dniu odbioru końcowego i  przejęcia robót przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone
podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości robót.

6. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  i  rękojmi  za  zrealizowany  przedmiot
Umowy na zasadach oraz w okresach wskazanych w § 16 niniejszej  Umowy. Okres gwarancji
jakości  i  rękojmi  rozpoczyna  bieg  w  dniu  odbioru  końcowego  i  przejęcia  robót  przez
Zamawiającego  co  zostanie  poświadczone  podpisaniem  (bez  uwag)  protokołu  odbioru
końcowego dla całości robót.

7. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  przed  Zamawiającym  za  terminowe  wykonanie  prac
budowlanych, również prac budowlanych zleconych Podwykonawcom oraz dotrzymanie terminu
przekazania inwestycji do eksploatacji oraz zgodnych z dokumentacją projektową, przedmiarem
robót,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót,  przepisami  prawa  budowlanego,
normami oraz wydanym pozwoleniem na budowę.

§ 7
Kierowanie robotami

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  wykonanie  i  kierowanie  robotami  specjalistycznymi
objętymi  Umową  przez  osoby  posiadające  stosowne  kwalifikacje  zawodowe  i  uprawnienia
budowlane wymagane przepisami prawa.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  skierować  do  kierowania  robotami  personel  wskazany  przez
Wykonawcę  w  Ofercie  Wykonawcy.  Przed  podpisaniem  niniejszej  Umowy  Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić dokumenty, potwierdzające posiadanie przez osoby wskazane w §
8 ust. 1 wymaganych uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych izb
zawodowych, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dołączonej do niniejszej
Umowy. Zmiana osób, o których mowa w ustępie poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej  Umowy,  musi  być  uzasadniona  przez  Wykonawcę  na  piśmie  i  wymaga  pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od
daty  przedłożenia  propozycji  i  wyłącznie  wtedy,  gdy  kwalifikacje  i doświadczenie  wskazanych
osób  będą  takie  same  lub  wyższe  od  kwalifikacji  i doświadczenia  osób  wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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3. Wykonawca musi  przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której  mowa w ust. 4, nie
później niż do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami innych
osób.  Jakakolwiek  przerwa w realizacji  przedmiotu  Umowy wynikająca  z  braku  kierownictwa
budowy/robót będzie traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

4. Zmiana osób w przypadku sytuacji  losowych jak  śmierć,  nagła  choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne  zdarzenie,  jak  również  w  przypadku  nie  wywiązywania  się  danej  osoby
z obowiązków  wynikających  z  Umowy,  lub  jeżeli  zmiana  osoby  stanie  się  konieczna  z
jakichkolwiek  innych  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy  (rezygnacja,  itp.),  nie  wymaga
uprzedniej  zgody  Zamawiającego  z  zastrzeżeniem,  iż  Zamawiający  będzie  miał  prawo
zakwestionowania  zmiany  i  nie  wyrażenia  zgody  na  zmianę  w  terminie  7  dni  od  daty  jej
dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzającym znajdują zastosowanie postanowienia
ust. 3 dotyczące kwalifikacji danej osoby zastępującej.

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jeżeli uzna i wykaże, że
Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy, bądź wykonuje je
w nieprawidłowy sposób.

6. Zaakceptowana  przez  Zamawiającego  zmiana  osób,  o  których  mowa  w  ust.  1  winna  być
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

7. Skierowanie,  bez  akceptacji  Zamawiającego,  do  kierowania  robotami  innych  osób  niż  osoby
wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

8. Zapisy  ustępów poprzedzających mają  zastosowanie  w przypadku złożenia  przez  Wykonawcę
propozycji powiększenia składu personelu kierowniczego.

§ 8
Personel kierowniczy Wykonawcy

1. Wykonawca do pełnienia funkcji specjalistów ustanawia następujące osoby:
1)  jako  kierownik  budowy-  ………………………………………posiadający  uprawnienia  budowlane
nr……………………..w specjalności……………………………………………..

2) jako kierownik robót sanitarnych- ……………………………….posiadający uprawnienia budowlane
nr……………………..w specjalności…………………………………………………..

3) jako kierownik robót elektrycznych- ……………………………posiadający uprawnienia budowlane
nr……………………..w specjalności…………………………………………………

2. Osoby wskazane w ust. 1 są osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy.
3. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo

budowlane.
4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  żądania  zmiany  personelu  kierowniczego  Wykonawcy,

o którym mowa w ust. 1, w wypadkach, gdy działania bądź zaniechania tych osób uniemożliwiają
lub  stanowią  zagrożenie  dla  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  Umowy,  a  także  w razie
nierzetelnego  wykonywania  obowiązków  przez  powyższe  osoby.  Zamawiający  pisemnie
poinformuje Wykonawcę o konieczności zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. Wykonawca, po
odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycję pełnienia funkcji specjalisty
przez  osobę  zamienną  w  miejsce  poprzedniego  specjalisty.  Zamawiający  zaakceptuje  taką
zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji  i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji  i  doświadczenia
osoby wymaganego postanowieniami załącznik nr 1 do Umowy.
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§ 9
Inspektorzy

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego następujące osoby:
1) jako Główny Inspektor nadzoru inwestorskiego – ……………………………..

2) jako inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej – …………………

3) jako  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  w  specjalności  instalacji  elektrycznych
i elektroenergetycznych – ……………………………………..

2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczególności poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem
na budowę, obowiązującymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,

2) sprawdzanie  jakości  wykonywanych  prac  budowlanych  oraz  zainstalowanych  urządzeń
i wyposażenia,  a  także  niedopuszczenie  do  zastosowania  urządzeń  i  wyposażenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiór prac budowlanych w sposób wskazany w § 15.

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  osoby  wskazanej  w  ust.  1.  O  dokonaniu  zmiany
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§ 10
Podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy następujące roboty wskazane w ofercie:
- …………………………………
-………………………………….
-………………………………….

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.
3. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  starannego  wyboru  Podwykonawców  spośród  podmiotów

mających  odpowiednie  doświadczenie  i  kwalifikacje  w  zakresie  realizacji  prac  o  podobnym
charakterze.

4. Wykonawca,  Podwykonawca,  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane,
jest  obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane,  do
przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  przy  czym  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  w terminie  7  dni  od dnia  jej
zawarcia.

6. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia
Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  umowy z Podwykonawcą  lub
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dalszym Podwykonawcą robót budowlanych wraz z częścią dokumentacji wykonania robót, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na
zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Jeżeli Zamawiający
w  ciągu  7  dni  roboczych  od  daty  przedstawienia  tych  materiałów  nie  zgłosi  sprzeciwu  lub
zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na umowę z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą.

7. Zamawiający  zastrzega,  że  termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od
dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzających  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  dostawy,
usługi lub roboty budowlanej.

8. Zamawiający  w  terminie  7  dni  roboczych  zgłasza  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  umowy
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  –  nie  spełniające  wymagań
określonych w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  –  gdy przewiduje  termin  zapłaty
wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7.

9. Nie zgłoszenie  pisemnych zastrzeżeń  do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  określonym  w ust.  8,  uważa  się  za
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada  Zamawiającemu,  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi  z  wyłączeniem  umów
o podwykonawstwo  o  wartości  mniejszej  niż  0,5%  wartości  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego.

11. W przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub  dalszemu Podwykonawcy,
o których  mowa  w  ust.  5,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

12. Zamawiający  dopuszcza  udział  Podwykonawców  przy  wykonywaniu  części  przedmiotu
zamówienia z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 4 i następnych.

13. Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  przedstawienia  dokumentów  potwierdzających
kwalifikacje  Podwykonawcy.  Zamawiający  wyznacza  termin  na  dostarczenie  powyższych
dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

14. Jeżeli  Zamawiający  ma  uzasadnione  podejrzenie,  że  kwalifikacje  Podwykonawcy  lub  jego
wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości  wykonania robót lub dotrzymania
terminów,  to  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  Podwykonawcy.  Zamawiający
kieruje  takie  żądanie  do Wykonawcy na piśmie  wraz  ze  wskazaniem terminu  przedstawienia
nowego Podwykonawcy.

15. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada
za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

§ 11
Dostęp do terenu budowy

1. Ustala się że:
1) Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  niedopuszczenie  osób  nieupoważnionych  na  teren
budowy,

2) osoby upoważnione będą ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiającego
oraz  wszelkiego  innego  personelu,  o  którym  Wykonawca  został  powiadomiony  przez
Zamawiającego  oraz  osób  z  mocy  prawa  mających  wstęp  na  teren  budowy,  w  trakcie
wykonywania czynności urzędowych.
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§ 12
Wynagrodzenie

1. Łączne  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  określonego  w  §  3  strony  ustalają
zgodnie z ofertą Wykonawcy:
- netto……………………PLN, (słownie …………………………………………………), 

- ……% podatek VAT…………………PLN, (słownie ……...…………………………..),

- brutto ………………….PLN (słownie ……….…………………………………………).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter ryczałtowy. Wykonawca nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru  i  samego  faktu  wzrostu  cen  materiałów  oraz  innych  składników  kalkulacyjnych
wynagrodzenia,  a  także  rozmiaru  prac,  w  tym  także  jeśli  nienależycie  ocenił  ilość  prac
niezbędnych do wykonania zadania. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi równowartość ceny ofertowej złożonej przez
Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Na każde żądanie
Zamawiającego  Wykonawca  w  terminie  7  dni  przedłoży  szczegółową  kalkulację  cen
jednostkowych na wskazane pozycje kosztorysowe.

4. Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okoliczności mające
wpływ na ceny w szczególności należne wynagrodzenie na rzecz Podwykonawców, w związku
z czym  Wykonawca  nie  będzie  domagał  się  w  przyszłości  zwiększenia  ceny  w  oparciu  o  te
okoliczności.

5. W przypadku zmiany określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towarów i usług
będących  przedmiotem  umowy,  kwota  brutto  wynagrodzenia  zostanie  odpowiednio
dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

§ 13
Płatności

1. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym
przy czym:
- w  2017  roku  na  kwotę  brutto:  1 050 000,00zł  (słownie:  jeden  milion  pięćdziesiąt  tysięcy
złotych00/100)- Kwota ta może ulec zmniejszeniu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

- w 2018 roku na kwotę brutto:…………………. (słownie:………………………………)

2. Wynagrodzenie będzie płatne częściami zgodnymi z harmonogramem rzeczowo – finansowym
w następujący sposób:
1) faktury  częściowe  wystawione  w  oparciu  o  protokoły  odbioru  wykonanych  robót  oraz
oświadczenia (lub dowodu zapłaty) Podwykonawcy(ów) o uregulowaniu przez Wykonawcę na
jego rzecz należności za zrealizowane roboty. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie kwot,
które były należne Podwykonawcy (Podwykonawcom),

2) faktura  końcowa  wystawiona  w  oparciu  o  protokół  odbioru  końcowego  robót  oraz
oświadczenia (lub dowodu zapłaty) Podwykonawcy(ów) o uregulowaniu przez Wykonawcę na
jego rzecz należności za zrealizowane roboty. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie kwot,
które były należne Podwykonawcy (Podwykonawcom).
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3. Zapłata  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  nastąpi  przelewem  na  rachunek  bankowy
Wykonawcy  nr  …………………….…………………………………………………………………………….  w  terminie  30
dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Wykonawca winien wystawić  fakturę w terminie do 7 dni  roboczych od daty protokolarnego
odbioru robót, których faktura dotyczy.

4. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.  Okres
płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

5. Za nieterminową realizację faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
6. Jako  termin  dokonania  zapłaty  wynagrodzenia  uważany  będzie  dzień  obciążenia  rachunku

bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  który  zawarł
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi,  w  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  7  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu oryginału lub poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

10. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  umożliwi  Wykonawcy  zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 7 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.

11. Składając  Zamawiającemu  fakturę  do  Zapłaty  Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  pisemne
oświadczenie  z  którego treści  będzie  wynikało w sposób nie  budzący  żadnej  wątpliwości,  że
zaspokoił  wszystkie  i  wymagalne  roszczenie  Podwykonawcy  z  tytułu  wykonanych  przez
Podwykonawcę  robót  budowlanych,  na  które  zawarł  umowę  zaakceptowaną  przez
Zamawiającego.

12. W  przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  10,  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

13. W przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub  dalszemu Podwykonawcy,
o których mowa w ust. 7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

14. Konieczność  wielokrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 7 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę  większą  niż  5%  wartości  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

15. Postanowienia  powyższe  nie  naruszają  praw  i  obowiązków  Zamawiającego,  Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z Kodeksu cywilnego art. 647(1). Umowy
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o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisów art. 647(1) KC oraz art. 143a÷ 143d ustawy
Pzp zwalniają Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawcę.

16. Strony nie wyrażają zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu tej umowy na osoby trzecie
z wyjątkiem Podwykonawców i banków, które udzieliły Wykonawcy kredytu na realizację robót
będących przedmiotem niniejszej umowy. Wysokość cesji wierzytelności przysługujące bankowi
kredytującemu nie może obejmować wartość prac w podwykonawstwie.

§ 14
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot  umowy  określony  w  §  3  niniejszej  Umowy  będzie  realizowany  zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo - finansowym.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ten harmonogram najpóźniej w dniu zawarcia umowy
oraz  uzyskać  akceptację  Zamawiającego  dla  przedstawionego  harmonogramu  rzeczowo  -
finansowego.  Harmonogram  rzeczowo  -  finansowy  będzie  sporządzony  na  wzorze
harmonogramu stanowiącego załącznik  nr  8 do SIWZ.  Sporządzony harmonogram rzeczowo--
finansowy musi być zgodny z dokumentacją projektową i STWiOR. 

2. Nieprzedłożenie  harmonogramu  rzeczowo-  finansowego  do  dnia  zawarcia  umowy  będzie
skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu rzeczowo - finansowego, o którym mowa w ust. 1
w ciągu 3 dni od daty przedłożenia harmonogramu rzeczowo - finansowego do zatwierdzenia lub
w  tym  terminie  zatwierdzi  harmonogram  rzeczowo  -  finansowy.  Brak  uwag  Zamawiającego
w przewidzianym  terminie,  uważa  się  za  akceptację  harmonogramu  rzeczowo  -  finansowego
przez Zamawiającego.

4. W przypadku zgłoszenia uwag do harmonogramu rzeczowo – finansowego Wykonawca usunie
nieprawidłowości  w  terminie  3  dni  i  przedłoży  harmonogram  rzeczowo-  finansowy  w  celu
zatwierdzenia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony harmonogram rzeczowo
- finansowy, w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniającego umowę, o którym mowa
w §22 ust. 8.

§15
Odbiory

1. Wszelkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy,
odbiór  przed  upływem  rękojmi  oraz  odbiór  przed  upływem  okresu  gwarancji  jakości)
dokonywane  będą  na  zasadach  i  w  terminach  zgodnych  z  zasadami  określonymi  w  STWiOR
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

2. Odbiory  częściowe  oraz  odbiory  robót  zanikających  dokonywane  będą  przez  Inspektorów
nadzoru pod kierownictwem Głównego Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłosić gotowość
do odbiorów, o których mowa wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowiązany do
informowania odpowiedniego Inspektora nadzoru nie później niż 3 dni robocze przed zdarzeniem
(zaniknięcie,  zakrycie) o terminach odbioru robót ulegających zakryciu.  Jeżeli  Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty
lub  wykonać  odpowiednie  odkrywki  lub  otwory  niezbędne  do  zbadania  robót,  a  następnie
przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.

3. Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  o  zakończeniu  przedmiotu  umowy  i  osiągnięciu
gotowości do odbioru nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia robót. Zamawiający
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dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia o
gotowości do odbioru.

4. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu  przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli  wady  nadają  się  do  usunięcia,  Zamawiający  może  przerwać  czynności  lub  odmówić
odbioru  do  czasu  usunięcia  wad,  zachowując  prawo  domagania  się  kar  umownych  z  tytułu
opóźnienia,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli  nie  uniemożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  odbioru,  zgodnie  z przeznaczeniem,
Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,  estetycznej lub technicznej
obniżyć wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru robót zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia.

5. Z  czynności  odbioru  końcowego,  odbioru przed upływem okresu rękojmi  oraz  odbioru przed
upływem  okresu  gwarancji  będzie  spisany  protokół  zawierający  wszelkie  ustalenia  dokonane
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

6. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy
jest  protokół  końcowego odbioru  robót  (bez  uwag),  podpisany przez strony umowy,  którego
integralną częścią będą dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:
1) oryginał dziennika budowy;

2) oświadczenia kierownika budowy;

3) protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i  materiałów w tym świadectwa zezwalające na
stosowanie materiałów w budownictwie;

4) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą

7. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i/lub
odbiorze  po  upływie  okresu  rękojmi  rozpoczynają  swój  bieg  terminy  na  zwolnienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. O których mowa w § 17 ust. 3 niniejszej umowy.

§ 16
Gwarancja jakości i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane
(materiały, części zamienne, urządzenia, robociznę), która wynosi …………… miesięcy .

2. Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiającego najpóźniej
w terminie odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny powinien
odpowiadać  minimalnym  wymogom  określonym  we  wzorze  karty  gwarancyjnej  jakości  dla
wykonanych robót budowlanych, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:
1)  w  dniu  dokonania  bezusterkowego  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy  lub  w  dniu
potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,

2) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym
w ust 1, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu.
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5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 3 dni od daty zgłoszenia wad przez
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 17
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
o  którym  mowa  w  §  12  ust.  1  niniejszej  Umowy,  tj.  kwotę…………………..PLN  (słownie
………………………...…………………………).

2. W  dniu  podpisania  umowy  Wykonawca  wniósł  ustaloną  w  ust.  1  kwotę  zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w formie………………………..

3. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  będzie  zwrócone  Wykonawcy  po  uprzednim
przedstawieniu  przez  Wykonawcę  dowodów  dokonania  zwrotu  odpowiednich  części
zabezpieczenia wniesionego przez Podwykonawców i  dalszych Podwykonawców, w terminach
i wysokościach jak niżej:
1) 70%  kwoty  zabezpieczenia  w  terminie  30  dni  od  daty  potwierdzenia  usunięcia  wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady.

4. Zamawiający  wstrzyma  się  ze  zwrotem  części  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,
o której  mowa  w  ust.  3  pkt  2),  w  przypadku  kiedy  Wykonawca  nie  usunął  w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru przed upływem okresu rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§ 18
Ubezpieczenia

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  posiadać  przez  okres  trwania  inwestycji,  ubezpieczenie  od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z przedmiotem
zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.

2. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej
ubezpieczenia  tak  by  obejmowały  cały  okres  realizacji  umowy  oraz  przedkładać  dokument
potwierdzający  ten  fakt  nie  później  niż  w  terminie  7  dni  od  daty  wygaśnięcia  poprzedniego
ubezpieczenia.

§ 19
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości – 0,2% kwoty brutto wskazanej
w §12 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

2) za  opóźnienie  w  usunięciu  wad stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  lub  odbiorze  w
okresie  gwarancji  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  -  w  wysokości  0,2%  kwoty  brutto
wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu
wyznaczonego na usunięcie wad, zgodnie z postanowieniami §15 Umowy,
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3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż
10 dni - w wysokości 0,2% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień
przerwy, trwającej dłużej niż 10 dni.

4) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10%
kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy,

5) jeżeli  roboty  objęte  przedmiotem  niniejszej  Umowy  będzie  wykonywał  podmiot  inny  niż
Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonywania robót zgodnie z procedurą
określoną w §10 niniejszej Umowy – karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w
§12 ust. 1 niniejszej Umowy,

6) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/ robót będzie wykonywała inna osoba niż
zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1
niniejszej Umowy,

7) w przypadku naruszenia obowiązku opisanego w § 20 ust. 4 w wysokości równowartości 10%
kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy przypadek naruszenia,

8) w  przypadku  braku  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub  dalszym
Podwykonawcom - w wysokości 0,1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, za
każdy dzień który upłynie pomiędzy dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy,  a  dokonanie płatności  na  rzecz Wykonawcy,  z  której  potrącona
zostanie należność bezpośrednio wypłacona,

9) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom – w wysokości – 0,1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy,
za  każdy  dzień,  który  upłynie  pomiędzy  terminem  płatności  określonym  w  umowach
podwykonawczych,

10) w  przypadku  nie  przedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o podwykonawstwo,
której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  projektu  jej  zmiany,  albo  nie  przedłożenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapłaty – w wysokości 1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,2%
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3. Naliczone  Wykonawcy  kary  umowne,  o  których  mowa  w ust.  1  pkt  1)-3)  i  5)-7),  mogą  być
potrącone z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei kary umowne, na podstawie ust.
1  pkt  4),  płatne  będą  przez  Wykonawcę  w  terminie  14  dni  od  daty  ich  naliczenia  przez
Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach
ogólnych.

§ 20
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia
okoliczności, jeżeli:
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1) Wykonawca  nie  przystąpił  do  odbioru  terenu  budowy w terminie  określonym w §6  ust. 1
umowy,

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy
i przerwa trwa dłużej niż 15 dni,

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż
wskazane  w  ofercie  Wykonawcy,  lub  dopuścił  do  rozpoczęcia  wykonywania  Umowy  przez
Podwykonawców,  w  stosunku  do  których  nie  został  wyczerpany  tryb  akceptacji  umowy
o podwykonawstwo, przewidziany w §10.

4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy
w tym przypadku może nastąpić  w terminie  30 dni  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.

5) Wykonawca  realizuje  roboty  przewidziane  niniejszą  umową  w  sposób  niezgodny
z dokumentacją techniczną inwestycji, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą Umową.

6) Wykonawca  staje  się  niewypłacalny,  przechodzi  w  stan  likwidacji,  ma  ustanowionego
administratora  lub  układa  się  ze  swoimi  wierzycielami  lub  prowadzi  przedsiębiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności  kredytodawców lub
jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma
podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń.

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku dokonania
bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, na zasadach
określonych  w  §13,  ust.  11  kwoty  przekraczającej  5%  wartości  Umowy  bądź  konieczności
wielokrotnego dokonywania takich płatności bez ograniczenia do wysokości wypłaconych kwot
(w takim przypadku uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu przez
cały okres jej obowiązywania, bez konieczności zakreślania terminu na odstąpienie).

3. W przypadku odstąpienia  od  umowy Wykonawcę  oraz  Zamawiającego obciążają  następujące
obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym  na  koszt
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada,

4) W terminie  7  dni  od daty  zgłoszenia,  o  którym mowa w pkt.  3)  Wykonawca  przy  udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót
w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
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4. Zamawiający w razie  odstąpienia od umowy z przyczyn,  za które Wykonawca nie odpowiada
obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym
w §15,

2) odkupienia materiałów konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania
przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2, w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg
cen, za które zostały nabyte,

3) przejęcia  od  Wykonawcy  terenu  budowy  pod  swój  nadzór  w  terminie  do  7  dni  od  daty
dokonania odbioru robót.

§ 21
Siła wyższa

1. Wszelkie  opóźnienia  i  niedotrzymania  terminów wynikające  z  powodu siły  wyższej  nie  będą
traktowane  jako  niedotrzymanie  zobowiązań  określonych  niniejszą  umową  i  nie  będą
powodowały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę.

2. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości,
które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie
można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu
przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę  wszelkich  uzasadnionych  kroków  dla  uniknięcia  takich
wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary,
powodzie, huragany, trzęsienie ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy
trwający dłużej niż 5 dni.

3. Każda ze stron winna dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia w wypełnieniu
swoich zobowiązań wynikającego zaistnieniem siły wyższej.

§22
Zmiana umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
1) zmiany  przewidziane  w  Umowie  mogą  być  inicjowane  przez  Zamawiającego  lub  przez

Wykonawcę,
2) zmiany mogą dotyczyć:
a) zmian  technologicznych,  w  szczególności:  niedostępność  na  rynku  materiałów  lub

urządzeń  wskazanych  w  dokumentacji  projektowej  spowodowana  zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; pojawienie się na rynku
materiałów lub urządzeń nowszej generacji  pozwalających na zaoszczędzenie kosztów
realizacji wykonanego przedmiotu umowy; pojawienie się nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

b) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną
zmianą elementu robót budowlanych,

c) konieczność  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań
technologicznych  niż  wskazane  w  dokumentacji  projektowej,  w  sytuacji,  gdyby
zastosowanie  przewidzianych  rozwiązań  groziło  niewykonaniem  lub  wadliwym
wykonaniem projektu,  odmienne  od  przyjętych  w dokumentacji  projektowej  warunki

20



geologiczne,  skutkujące  niemożliwością  zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy
dotychczasowych założeniach technologicznych,

d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
e) zmiany kolejności w terminach wykonywania robót,
f) zmiany Podwykonawców, których udział w realizacji  przedmiotu umowy zaakceptował

Zamawiający,
g) wystąpienia  wyjątkowych  okoliczności,  niezależnych  od  strony  umowy,  których  nie

można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a wpływają na jej realizację,
h) terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli:

 wystąpiła  sytuacja  niezależnego  od  Wykonawcy  przedłużania  się  pozyskiwania
uzgodnień,

 wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych badań i  ekspertyz,  prac lub badań
archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą
umową, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, prac,

 w  przypadku  opóźnień  w  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wynikających
z wykonywania  robót  budowlanych  na  terenie  budowy,  powstałych  z  przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę, w przypadku ujawnienia w trakcie robót urządzeń
podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były
nieujawnione  przy  opracowywaniu  dokumentacji  projektowej  z  przyczyn
niezawinionych przez Zamawiającego, o okres tych opóźnień,

 zaszła  konieczność  zmiany terminu wykonania  zamówienia  z  uwagi  na  zaistnienie
okoliczności  siły  wyższej  o  okres  niezbędny  do  usunięcia  skutków  siły  wyższej
zaistniały  niesprzyjające  warunki  atmosferyczne,  uniemożliwiające  wykonywanie
prac  budowlanych  w terminie,  pod  warunkiem,  że  wystąpienie  takich  warunków
atmosferycznych zostało udokumentowane w dzienniku budowy. Termin realizacji
zamówienia  przesuwa  się  o  czas  trwania  niesprzyjających  warunków
atmosferycznych i ich skutków,

 decyzji  i  warunków  od  dysponentów  mediów  i  innych  właściwych  organów  czy
instytucji  oraz  przedłużanie  się  pozyskiwania  wszelkich  decyzji  niezbędnych  do
otrzymania  koniecznych uzgodnień i  pozwolenia  na  budowę o czas  niezbędny do
uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

 wystąpiła sytuacja wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn, niezależnych
od Wykonawcy, o przedłużony okres dostawy,

 prace  objęte  umową  zostały  wstrzymane  przez  właściwe  organy  z  przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie przedmiotu
umowy, Termin umowny zostanie wydłużony o sumę dni okresów wstrzymania prac
na wniosek Wykonawcy uzgodniony z Zamawiającym lub Inspektorem nadzoru oraz
Zamawiającym,

i) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  umowy  określanych  jako  zmiany  korzystne  z  punktu
widzenia  realizacji  przedmiotu  umowy,  w  szczególności  przyspieszających  realizację,
obniżających  koszt  ponoszony  przez  Zamawiającego  na  wykonanie,  utrzymanie  lub
użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy,
w tym zmiany umowy w zakresie rozliczenia i  finansowania zadania dofinansowanego
z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej 2016.

j) Zamawiający dopuszcza również zmiany umowy wynikające z ustawowego zwiększenia
lub  zmniejszenia  stawki  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT)  dotyczącej  przedmiotu
zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. Strony
dokonają  odpowiedniej  zmiany  wynagrodzenia  umownego  -  dotyczy  to  części
wynagrodzenia  za  roboty,  których  w  dniu  zmiany  stawki  podatku  VAT  jeszcze  nie
wykonano.
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2. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wystąpienia  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy
konieczności  wykonania  robót  zamiennych  w  stosunku  do  przewidzianych  dokumentacją
projektową,  w  sytuacji  gdy  wykonanie  tych  robót  będzie  niezbędne  do  prawidłowego  tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami.

3. Jeżeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający
opis proponowanych zmian oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt ten wymaga akceptacji
projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

4. Roboty  zamienne  możliwe  do  wykonania  w  ramach  zmiany  umowy  zawsze  będą  robotami
dotyczącymi  robót  budowlanych  objętych  zakresem  umowy,  ale  o  innym  charakterze  niż
pierwotnie  planowano.  Roboty  zamienne  muszą  odpowiadać  warunkom  (np.  standard,
funkcjonalność) opisanym w dokumentach przetargowych.

5. Zamawiający  dopuszcza  wprowadzenia  zmiany  materiałów  przedstawionych  w  ofercie
przetargowej,  pod  warunkiem że  zmiany  te  będą korzystne  dla  Zamawiającego.  Będą to  np.
okoliczności:
a) wynikające  z  aktualizacji  rozwiązań  z  uwagi  na  postęp  technologiczny  lub  zmiany

obowiązujących przepisów,
b) powodujące  obniżenie  kosztu  ponoszonego  przez  Zamawiającego  na  eksploatację

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, które nie obniżają parametrów technicznych,
c) powodujące poprawienie parametrów technicznych.

6. Zmiany mogą zostać dokonane jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności:
a) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu;
b) zmiana obowiązujących przepisów prawa;
c) zaistnienie  nieprzewidzianych  w  umowie  warunków  geologicznych,  hydrologicznych,

wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także innych przeszkód
lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych warunkach;

d) siła wyższa;
e) podniesienia bezpieczeństwa wykonywania robót;
f) usprawnienia procesu budowy i użytkowania obiektu.

7. Podstawą obliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 8 lit. c), w przypadku gdy zmiany będą
wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót, stanowi projekt zamienny, o którym mowa w punkcie 3. oraz:
a) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do

kosztorysowania  przyjęte  do  sporządzenia  kosztorysu  ofertowego  Wykonawcy,  ceny
jednostkowe  pracy  sprzętu  i  materiałów  zaproponowanych  przez  Wykonawcę,  ale  nie
większe niż średnie ceny np. SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania
robót budowlanych lub

b) kalkulacja  uproszczona  w  oparciu  o  uzgodniony  z  Zamawiającym  publikator  cen
jednostkowych robót budowlanych np. SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin
wykonania robót budowlanych.

8. Warunkiem dokonania  zmian,  o  których  mowa w ust.  2)  jest  złożenie  wniosku  przez  stronę
inicjującą, który zawiera:
a) opis propozycji zmiany;
b) uzasadnienie zmiany;
c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie jeżeli zmiana będzie

miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy;
d) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

9. W  przypadku  przyjęcia  propozycji  zmian  wchodzą  one  w  życie  pod  warunkiem  objęcia  ich
pisemnym aneksem.
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10. Wykonawca  może  dokonywać  zmiany  osób  odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami
budowlanymi i odpowiedzialnymi za wykonanie zamówienia, przedstawionych w ofercie, jedynie
za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowe osoby z wyłączeniem sytuacji
określonej w ust. 12 pkt. a).

11. Wykonawca  z  własnej  inicjatywy  proponuje  zmianę  osób  odpowiedzialnych  za  wykonanie
zamówienia w następujących przypadkach:
a) śmierci i długotrwałej choroby powyżej 30 dni;
b) niewywiązania  się  osoby  odpowiedzialnej  za  wykonanie  zamówienia  z  obowiązków

wynikających z umowy;
c) jeżeli  zmiana  osoby  odpowiedzialnej  za  wykonanie  zamówienia  stanie  się  konieczna

z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja itp.).
12. Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  osób  odpowiedzialnych  za  wykonanie

zamówienia, jeżeli uzna, że osoby te nie wykonują swoich obowiązków wynikających z umowy.
13. W  przypadku  zmiany  osoby  odpowiedzialnej  za  wykonanie  zamówienia  nowa  osoba  musi

spełniać wymagania określone w SIWZ.
14. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zmianę  części

zamówienia planowanej  do powierzenia  Podwykonawcom (w stosunku do części  wskazanych
w Formularzu oferty)/ zmianę zakresu robót planowanych do powierzenia Podwykonawcom, lub
zmianę Podwykonawcy,  przy czym jeżeli  ta  zmiana albo rezygnacja  z  Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.
1, w celu spełniania warunków udziału w postepowaniu, o którym mowa art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp,  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać  Zamawiającemu  iż  proponowany  inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

15. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia, na roboty budowlane lub usługi
następuje  w  trakcie  jego  realizacji,  Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego  przedstawia
oświadczenie,  o  którym  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp,  Wykonawca  na  żądanie
Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

16. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie
Podwykonawcy części zamówienia, co do której Zamawiający nie zastrzegł osobistego wykonania
przez Wykonawcę, a która nie była wskazana w złożonej przez Wykonawcę ofercie lub pomimo
zobowiązania w ofercie do wykonania zamówienia samodzielnie. 

§23
Postanowienia końcowe

1. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  Umową  stosuje  się  ogólnie  obowiązujące  przepisy
w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 459), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290
ze zmianami) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami).

2. Wszelkie zmiany, z  zastrzeżeniem §7 ust.  3-5 i  §9 ust.  3 niniejszej  Umowy, wymagają aneksu
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Wykonawca  nie  może  dokonać  przeniesienia  swoich  wierzytelności  wobec  Zamawiającego,
wynikających  z  niniejszej  umowy  na  osoby  lub  podmioty  trzecie  bez  uprzedniej  zgody
Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie
naruszenie postanowień Umowy.
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5. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są lub staną się nieważne, lub Umowa zawierać będzie
lukę,  nie  narusza  to  ważności  pozostałych  postanowień  Umowy.  Zamiast  nieważnych
postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która jeżeli
tylko będzie  to  prawnie dopuszczalne w sposób możliwie  bliski  odpowiadać będzie  temu,  co
strony ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie.

6. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego, 1 dla
Wykonawcy.

7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

…………………… …………………..

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do Umowy

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ JAKOŚCI DLA WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urządzenia i części zamienne (jeżeli dotyczy),
będące przedmiotem zamówienia, wynosi ………. miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego
całości robót, a dla wymienianych materiałów, urządzeń i części od dnia ich wymiany. Niezależnie
od  uprawnień  przysługujących  Zamawiającemu  z  tytułu  udzielonej  gwarancji  jakości,
Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

2. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  na  wykonane  w  ramach  realizacji
przedmiotu umowy wszelkie wchodzące w jego skład:
1) urządzenia
2) części zamienne 
3) wszelkie wykonane roboty

3. Wykonawca gwarantuje dostawę najnowszego modelu nowych, nieużywanych urządzeń i części
zamiennych  (jeżeli  dotyczy)  i  wyłącznie  wszystkich  najnowszych  ulepszeń  do  projektu  i
materiałów.

4. Wykonawca  gwarantuje,  że  wszystkie  dostarczone  urządzenia  i  materiały  są  wolne  od  wad
wynikających z projektowania, materiałów czy jakości wykonania.

5. Realizacja  uprawnień  z  tytułu  gwarancji  jakości  odbywać  się  będzie,  na  poniżej  podanych
warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne:
1) istnienie  wad  stwierdza  się  protokolarnie.  W  protokole  stwierdzenia  wad,  Zamawiający
wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

2) w przypadku wystąpienia (ujawnienia wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest
zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 5 dni od daty jej wystąpienia (wykrycia).

3) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca  przystąpi  niezwłocznie  do  usuwania  nieprzewidzialnych  wad  zgłoszonych  w
okresie  gwarancji,  w  racjonalnym  terminie  nie  dłuższym  niż  3dni  od  chwili  otrzymania
zawiadomienia o ich wystąpieniu.

5) Gwarancja  obejmuje  uszkodzenia  wskutek  wadliwego  wykonawstwa  –  niezgodnego
z dokumentacją  projektową,  zasadami  sztuki  budowlanej  bądź  nieprzestrzegania  warunków
Umowy przez Zamawiającego albo ukrytej wady materiałowej.
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6) Gwarancja dla dostarczonych urządzeń oraz wykonanych robót nie obejmuje roszczeń z tytułu
uszkodzeń i wad wynikłych na skutek:

a) niewłaściwego  lub  niezgodnego  z  instrukcją  obsługi  działania  użytkownika,  niewłaściwego
przechowywania lub konserwacji,

b) niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi urządzeń,

c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika
lub inne nieupoważnione osoby,

d) uszkodzenia  przez  tzw.  siły  wyższe  (w  szczególności  wyładowania  atmosferyczne,  powódź,
pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne), 

e) uszkodzenie  związanych  z  nieprawidłową  eksploatacją  urządzeń,  przekroczenie  podanych
wartości  konstrukcyjnych  i  eksploatacyjnych,  stosowania  niewłaściwych  materiałów
eksploatacyjnych.

6. W  przypadku  kiedy  awaria,  o  której  mowa  w  pkt  1  nie  nastąpiła  z  przyczyn  zależnych  od
Wykonawcy, koszty jej usunięcia pokryje Zamawiający.
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