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Zatgcznik nr 9 do SIWZ
WZOR
UMOWA nr ........ /2019

zawarta w dniu ............. 2019 roku w Murowie pomiedzy
Gming Muréw, ul. Dworcowa 2, 46-030 Muréw (NIP: 9910494972; REGON: 531413171),
reprezentowang przez:
Michata Golenia - Wéjta Gminy Muréw
Przy kontrasygnacie:
Teresy Kuca — Skarbnik Gminy Muréw
zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajacym

NIP: oo REGON:....cccriiie e

Zwanym dalej ,Wykonawcg”
Reprezentowanym przez:

w wyniku wyboru oferty na zadanie pn. ,Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadow
komunalnych” w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zmianami) zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Interpretacja
1. Integralne czesci niniejszej umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
1) Zataczniknril
2) Zatacznik nr 2 — oferta Wykonawcy z dnia..........c.c..........
3) Zatgcznik nr3
4) Zatgcznik nr4
5) Zatacznik nr5
2. W przypadku rozbieznosci zapisdw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w pkt 1)-6)

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ)

dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

harmonogram rzeczowo — finansowy

wzor karty gwarancyjnej jakosci

w stosunku do tresci umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia
zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

§2
Oswiadczenia stron
1. Oswiadczenia Zamawiajacego
1) Zamawiajgcy jest uprawniony do przeprowadzenia robot budowlanych w zakresie przedmiotu
niniejszej umowy.
2) Zamawiajacy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje niniejszej umowy.
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2. Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z nieruchomoscig, na ktérej realizowany bedzie
przedmiot umowy i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki oraz stosowne doswiadczenie i wiedze
w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych, a takie dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli mu na terminowe
wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy oraz prawidtowg
realizacje jej przedmiotu.

3) Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej umowy posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na
wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

4) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub uktadowe oraz, ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg
zadne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na wszczecie takich postepowan.

§3
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy sg roboty budowlane, obejmujace zadania pn.: ,Budowa punktu
selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych”.
2. Przedmiotowa inwestycja polega na budowie punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych
wraz z infrastrukturg towarzyszacg na obszarze dziatki nr 1 arkusz mapy 1 obreb 0396 Murdw,
natomiast w obszarze dziatki nr 4 arkusz mapy 1 obreb 0396 Murdéw przewiduje sie dodatkowo
wykonanie zjazdu publicznego z drogi powiatowej oraz wigczenia przytgcza wodociggowego do
istniejgcej sieci wodociggowej w ulicy Lipowej.
3. Zakres robot obejmuje wykonanie i montaz m.in.:
- placu o nawierzchni z kostki betonowej o tacznej powierzchni ok. 865 m?, na ktérym zlokalizowane
zostang kontenery na poszczegdlne odpady, wraz z potaczeniem z istniejagcg jezdnig (zjazdem
publicznym i wejSciem pieszym),
- kontenera socjalno-biurowego,
- kontenera magazynowego dla materiatdéw do ponownego uzycia,
- kontenera magazynowego na odpady niebezpieczne,
- pozostatej infrastruktury towarzyszacej:

- systemu odwodnienia wraz z uktadem podczyszczania,

- oSwietlenia terenu i monitoringu,

- ogrodzenia wraz z bramg wjazdowg i furtka,

- przytacza wodociggowego wraz z hydrantem i studnig wodomierzowa.

Szczegdtowy zakres robét jest okreslony w projekcie budowlano-wykonawczym opracowanym
przez Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inz. Marek Klyk z siedzibg przy ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole
— opracowanie zbiorowe z maja 2018 roku, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
oraz przedmiarze robdét stanowigcych zataczniki do niniejszej dokumentacji przetargowe;.
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Na realizacje przedmiotowego zadania zostata wydana przez Staroste Opolskiego decyzja nr
468/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na
budowe

4. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykonac zgodnie z:

a) Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiOR),

b) dokumentacjg projektows,

c) nalezytg starannoscia, z zasadami sztuki budowlanej, wspdtczesnej wiedzy technicznej, zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczegdlnosci zawartymi
w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejnosci normami wspdlnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze
ztozong ofertg, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajacym,
z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykracza¢ poza przedmiot umowy oraz nie mogg byc
sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztukg budowlana.

&84

Materiaty
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawgq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zmianami)
oraz wymaganiom okreslonym w STWiOR.
3. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w STWIOR. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany
jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru i/ lub Zamawiajgcego okazaé na kazdym etapie realizacji
robét, swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zgdanie Zamawiajgcego kontroli jakosci robdt, wykonanych z materiatéw Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.
5. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére moga
okazac sie niezbedne w celu przekazania inwestycji do eksploatacji, a Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ takie badania.
6. Badania o ktérych mowa w ust. 4 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na witasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktédrych mowa w ust. 4 okaze sie, ze zastosowane materiaty,
badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigza Wykonawce,
za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badZ wykonanie robét sg zgodne z umowsg, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§5
Podstawowe Obowigzki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji technicznej inwestycji w terminie
okreslonym w § 6 ust. 1,

2) dokonanie zgtoszenia rozpoczecia robat,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) udostepnienie dokumentacji technicznej.
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2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogdélnych wymagan dotyczgcych robdt w zakresie okreslonym w STWIOR,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestycji
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIOR,

4) kontrola jakosci materiatdw i robét zgodnie z postanowieniami STWIOR,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdét w zakresie
okreslonym postanowieniami STWIOR,

7) koordynowanie prac podwykonawcow robdt budowlanych oraz ich dalszych podwykonawcow,
w szczegdlnosci zapewnienie, iz zaden podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie przystgpi do
wykonywania robdét budowlanych, wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, bez uprzednio
zawartej umowy podwykonawczej, w trybie okreslonym w & 10 i przed uptywem terminu do
zgtoszenia sprzeciwu przez Zamawiajgcego co do postanowiern umowy podwykonawczej,

8) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminie i w zakresie okreslonym w STWIOR,

9) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jakos¢ robdt lub termin zakoriczenia roboét,

10) niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach,

11) reczne kierowanie ruchem w przypadku koniecznosci wprowadzenia ruchu wahadtowego
przez sygnalistow przeszkolonych w zakresie wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych
z kierowaniem ruchem drogowym,

12) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)
i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3. Plan bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia bedzie uwzglednia¢ specyfike robdt przy realizacji obiektu budowlanego,
warunkéw realizacji robot budowlanych, projektu organizacji robdt izagospodarowania placu
budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia medidw dla potrzeb budowy; programu zapewnienia
jakosci prac jak i wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac.

13) uzyskanie wszelkich dodatkowych zezwolen lub pozwolen, wymaganych prawem, od
wiasciwych wtadz, swoim staraniem i na wiasny koszt. W porozumieniu z witadzami lokalnymi
i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiajgcy wyznaczy termin do ztozenia przez Wykonawce
petnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwolen na prowadzenie prac na réznych odcinkach
robat,

14) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach Ilub zezwoleniach i niezwtoczne
umozliwianie wystawiajgcym je witadzom dokonania inspekcji i zbadania przebiegu robdt. Ponadto
Wykonawca powinien umozliwi¢ witasciwym wiadzom wudziat w badaniach iprocedurach
sprawdzajacych. Jednakze udziat witasciwych wiadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach umowy.
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15) nie dokonywanie zadnych dziatan, szczegdlnie dziatan zwigzanych z odcieciem Ilub
zamknieciem drog, wodociggdw lub innych medidw uzytecznosci publicznej powodujgcych przestdj
istniejgcych urzadzen lub ciggdw technologicznych bez uzgodnienia z eksploratorem istniejgcych
urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru na piSmie, nie pdziniej niz 7 dni przed
zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak aby umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru zorganizowanie
odpowiedniego nadzoru i Srodkdw bezpieczenstwa.

16) stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciagty bedzie on o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy a Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposéb uszkodzonych na swdj koszt, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

17) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy lub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce z tych obowigzkdow. Wszelkie powyzsze
kwoty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robdét.

18) podjecie na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualnych
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkdéw sgsiadujacych z terenem budowy
i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkdd. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajgcego przed i przyjmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia lub szkody.

19) w zwigzku z prowadzeniem robdt na terenie uzbrojonym (jezeli dotyczy):

a) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych sieci i instalacji:
wodociggowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telefonicznych itym podobnych,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje.

b) Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem instalacji i urzadzen, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora
nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie
realizacji robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania robét, w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych.

¢) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do
wszystkich wtascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich zgtoszern Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru. Opfaty za nadzory obce ponosi Wykonawca.

d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowié
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zagrozenie bezpieczenstwu ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach
ustalonych z administratorem i wtascicielem instalacji.

e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdéw odwadniajgcych,
wszelkich sieci i instalacji, punktdw osnowy geodezyjnej, spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora nadzoru.

f) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia witadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych sieci i instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania docelowych
instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem nadzoru.

20) zapewnienie obstugi geodezyjnej,

21) przeprowadzenie koniecznych préb i rozruchéw urzadzen technicznych,

22) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przeszkolenie personelu Zamawiajgcego lub
przysztych uzytkownikéw odnosnie obstugi wszelkich technicznych urzadzen. Jezeli przeszkolenie nie
nastgpi do dnia spisania protokotu odbioru korcowego, o ktérym mowa w § 15 ust. 5, Wykonawca
zapewni obstuge urzadzen technicznych do chwili przeszkolenia odpowiedniego personelu.

23) uzyskaniem wtasnym staraniem i na wtasny koszt umowy przytaczeniowej oraz umowy na
dostawy energii elektrycznej z dystrybutorem sieci energetycznym dziatajgcym na obszarze objetym
projektem.

24) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie realizacji
robot, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usuniecia.

3. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 przedfozy
do wgladu Zamawiajgcego dokument, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt. 12.

4. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktéorym mowa
w ust. 3. Opodinienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminy zakorczenia robét.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia mienia witasnego jak i mienia
Podwykonawcow znajdujacych sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewnié¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na witasny koszt, zgodnie
z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatacznik
graficzny do planu BIOZ.

7. W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, umozliwiajgcego jednak biezgce
funkcjonowanie obiektu,

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzed mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie pozwoli nikomu z personelu




Unia Europejska

E‘dpgggjzseme Rzeczpospolita ‘ Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska — o P o Ls KI E Rozwoju Regionalnego

Projekt pn.: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w Murowie
wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wykonawcy organizowac jakichkolwiek tymczasowych czy statych kwater mieszkalnych w obiektach,
bedacych czescig robdt,

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatdbw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych ze
szczegblnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do placu budowy, oraz
sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidiowego prowadzenia robdt
urzadzen pomocniczych lub materiatéw, odpaddw, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych,

4) dbatos¢ o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz,

5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddéw, nieczystosci igruzu
budowlanego, powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robdt budowlanych, a takie wywodz
zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zmianami) oraz ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 roku
0 utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250),

6) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru robét.

8. Wykonawca przyjmie odpowiedzialnosé za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw Wykonawcy oraz
0s0b trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt,

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektéw,
materiatdw, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
i rekojmi,

4) za witasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe placu budowy i wykonawstwa prac pozarowo
niebezpiecznych,

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robot,

6) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy o0sdb
nieupowaznionych.

9. Wykonawca bedzie podejmowat, na wtasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace
poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktdrych sg niezbedne
do wykonywania czynnosci objetych niniejszg umowg. W tym celu winien zapewni¢ i uzy¢ wszelkich
niezbednych urzadzen budowlanych, robdét tymczasowych, srodkéw transportu, materiatéw oraz
wszelkich czynnikdw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktow robdt.
W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego Zrddta wody, paliwa,
oswietlenia czy energii elektrycznej winien on zastosowac¢ sie do odpowiednich zarzgdzen
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie tego zrédta oraz
uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzisze koszty uwaza sie za wliczone w ceny
jednostkowe i ceny ujety w wycenionym przedmiocie robét.

10. Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie

umowy o prace.
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1) Zgodnie z art. 29 ust.3a ustawy Prawo zaméwien publicznych zamawiajagcy wymaga
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. -Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502 z pdin. zm.)
osoby, ktére w trakcie realizacji przedmiotowego zaméwienia bedg wykonywac czynnosci polegajace
na:

a) roboty ogdlnobudowlane i montazowe,

b) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjne,

c) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania,

d) roboty zwigzane z instalacjg elektryczng,

e) roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

Nie dotyczy osob, ktére wykonujg powyisze czynnosci w ramach prowadzonej przez nie
dziatalnosci gospodarcze;j.

Wymég ten nie dotyczy oséb kierujacych budowg, wykonujacych ustugi geodezyjne,
transportowe i sprzetowe.

2) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace wyzej wymienionych oséb powinno trwac
nieprzerwalnie przez caty okres trwania umowy.

3) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci w trakcie realizacji zamowienia.

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy /uméw
powinna zostac¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci® bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdw).
Informacje takie jak data: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wskazanych w pkt 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 19 ust. 1
pkt 12) umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce,
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
ust. 7 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§6

Terminy
1. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3 i 4, wynosi 7 dni od
daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy oryginaty dokumentacji technicznej (dokumentacja projektowa, STWiOR ).
2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy: Zakonczenie catosci robot
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu do 30 wrze$nia 2019
roku.
3. Okres rozliczeniowy wynosi do 30 dni kalendarzowych.
4. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (dokumentacji projektowej
i STWIOR) przekazanej przez Zamawiajagcego Wykonawcy w sposdb i terminie opisanym
postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od daty przekazania dokumentacji.
5. Roboty objete $3 ...cccevveeceeenne. okresem gwarancyjnym ktdrego bieg rozpoczyna sie w dniu
odbioru koncowego i przejecia robét przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem
(bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci robot.
6. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci za zrealizowany przedmiot umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w § 16 niniejszej umowy. Okres gwarancji jakosci rozpoczyna
bieg w dniu odbioru koncowego i przejecia robdt przez Zamawiajgcego co zostanie poswiadczone
podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koricowego dla catosci robot.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac
budowlanych, réwniez prac budowlanych zleconych Podwykonawcom oraz dotrzymanie terminu
przekazania inwestycji do eksploatacji oraz zgodnych z dokumentacjg projektowg, przedmiarem
robot, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, przepisami prawa budowlanego, normami
oraz wydanym pozwoleniem na budowe.

§7
Kierowanie robotami

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
wymagane przepisami prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane w §8 wust. 1
wymaganych uprawnien i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do witasciwych izb zawodowych,
okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamoéwienia dotgczonej do niniejszej umowy. Zmiana
0s6b, o ktérych mowa w ustepie poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
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by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zamowienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, nie
pdzniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innych oséb.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robét.

4. Zmiana os6b w przypadku sytuacji losowych jak $Smier¢, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, jak rowniez w przypadku nie wywigzywania sie danej osoby
z obowigzkéw wynikajgcych z umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacja, itp.), nie wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie
wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu
poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 3 dotyczace kwalifikacji danej osoby
zastepujacej.

5. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna i wykaze, ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy, badZ wykonuje je w nieprawidtowy sposdb.
6. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 1 winna byc
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

8. Zapisy ustepoéw poprzedzajacych majg zastosowanie w przypadku ztozenia przez Wykonawce
propozycji powiekszenia sktadu personelu kierowniczego.

§8
Personel kierowniczy Wykonawcy
1. Wykonaweca do petnienia funkcji specjalistéw ustanawia nastepujgce osoby:

1) jako kierownik budowy- .....oeeeiiiiiiieiieeeniee posiadajacy uprawnienia budowlane
(3] SR W SPECJAINOSCi..uurrceierieeietiece et

2) jako kierownik robdét sanitarnych- ..., posiadajacy uprawnienia budowlane
(3] S W SPECJAINOSCi..uurnrcererieeieeeece ettt

3) jako kierownik robdt elektrycznych- .........cccoveieieenne.e. posiadajacy uprawnienia budowlane
(3] S W SPECJAINOSCi.uuireeierirrireceee et

2. Osoby wskazane w ust. 1 sg osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy.
3. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 1, w wypadkach, gdy dziatania badzZ zaniechania tych oséb uniemozliwiajg lub
stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a takze w razie nierzetelnego
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wykonywania obowigzkéw przez powyzsze osoby. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce
o koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia,
w terminie 7 dni przedstawia propozycje petnienia funkcji specjalisty przez osobe zamienng
w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami zatgcznik
nr 1 do umowy.

§9
Inspektorzy
1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego nastepujgce osoby:
1) jako Gtéwny Inspektor nadzoru inwestorskiego — .......ccoeeveveeceececreieennns
2) jako inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci sanitarnej — .....................
3) jako inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacji elektrycznych
i elektroenergetycznych — ......ccocveveeeceieineeceeceeeenen.
2. Osoby wskazane w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:
1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem
na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbior prac budowlanych w sposéb wskazany w § 15.
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt, nadzér nad usunieciem wad i usterek.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§10
Podwykonawstwo
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujgce roboty wskazane w ofercie:

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Wykonawca jest zobowigzany do starannego wyboru Podwykonawcéw sposrdod podmiotow
majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnym
charakterze.

4. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

11



Unia Europejska

E‘dpgggjzseme Rzeczpospolita ‘ Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska — o P o Ls KI E Rozwoju Regionalnego

Projekt pn.: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w Murowie
wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020.

obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcy robdt budowlanych wraz z czescig dokumentacji wykonania robdt, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotfgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Jezeli Zamawiajgcy w ciggu 7 dni
roboczych od daty przedstawienia tych materiatdw nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze
wyrazit zgode na umowe z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

7. Zamawiajgcy zastrzega, ze termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlane;j.

8. Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane — nie spetniajgce wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia — gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.

9. Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi z wytgczeniem umoédw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamodwienia
publicznego.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

12. Zamawiajacy dopuszcza udziat Podwykonawcow przy wykonywaniu czesci przedmiotu
zamodwienia z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 4 i nastepnych.

13. Zamawiajacy moze zazagda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na dostarczenie powyiszych
dokumentdw, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

14. Jezeli Zamawiajagcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robdt lub dotrzymania
terminéw, to Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. Zamawiajgcy kieruje
takie zadanie do Wykonawcy na piSmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego
Podwykonawcy.
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15. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkdéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepisdw prawa. Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za witasne.

§11
Dostep do terenu budowy
1. Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczenie osdéb nieupowaznionych na teren
budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego
oraz wszelkiego innego personelu, o ktéorym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego oraz oséb z mocy prawa majacych wstep na teren budowy, w trakcie
wykonywania czynnosci urzedowych.

§12
Wynagrodzenie
1. taczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okres$lonego w §3 strony ustalajg
zgodnie z ofertg Wykonawcy:

-Netto - .oeeveeeeeee e, PLN (STOWNIE: vttt et )
- podatek VAT 23% - ....cccoeeverevenenen. PLN (STOWNIE: ceveeveeeeeeeceeeteerevverer e e )
-brutto - .o, PLN (STOWNI: e e )

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ma charakter ryczattowy. Wykonawca nie moze zgdad
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozina byto przewidzieé
rozmiaru i samego faktu wzrostu cen materiatdw oraz innych sktadnikéw kalkulacyjnych
wynagrodzenia, a takze rozmiaru prac, w tym takze jesli nienalezycie ocenit ilos¢ prac niezbednych do
wykonania zadania.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi rownowartos¢ ceny ofertowej ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego. Na kazde zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy szczegétowa kalkulacje cen jednostkowych
na wskazane pozycje kosztorysowe.

4. Wynagrodzenie uwzglednia wszelkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okoliczno$ci majace
wplyw na ceny w szczegdlnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcéw, w zwigzku z czym
Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu o te okolicznosci.

5. W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowe] stawki podatku VAT od towardéw i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej umowy.

§13
Ptatnosci
1. Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czesciowe, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.
2. Wynagrodzenie bedzie ptatne czesciami zgodnymi z harmonogramem rzeczowo — finansowym
W nastepujacy sposob:
1) faktury czesciowe wystawione w oparciu o protokoty odbioru wykonanych robdt oraz
oswiadczenia (lub dowodu zaptaty) Podwykonawcy(éw) o uregulowaniu przez Wykonawce na
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jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty. Oswiadczenie powinno zawiera¢ zestawienie
kwot, ktére byty nalezne Podwykonawcy (Podwykonawcom),

2) faktura koncowa wystawiona w oparciu o protokét odbioru koricowego robdt oraz
oswiadczenia (lub dowodu zaptaty) Podwykonawcy(éw) o uregulowaniu przez Wykonawce na
jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty. Os$wiadczenie powinno zawieraé zestawienie
kwot, ktére byty nalezne Podwykonawcy (Podwykonawcom).

3. Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWECY NE vttt sttt ettt ss et st st e e e b b st eeaease st se st e sensassesasanes w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.
Wykonawca winien wystawi¢ fakture w terminie do 7 dni roboczych od daty protokolarnego odbioru
robot, ktérych faktura dotyczy.

4. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrécona Wykonawcy. Okres
ptatnosci rozpoczyna swadj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

5. Za nieterminowaq realizacje faktury Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe.

6. Jako termin dokonania zapfaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu oryginatu lub poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 7 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

11. Sktadajgc Zamawiajgcemu fakture do zaptaty Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ pisemne
oswiadczenie z ktérego tresci bedzie wynikato w sposéb nie budzacy zadnej watpliwosci, ze zaspokoit
wszystkie i wymagalne roszczenie Podwykonawcy z tytutu wykonanych przez Podwykonawce robot
budowlanych, na ktdre zawart umowe zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

14. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 lub koniecznosé¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartos$ci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowié¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

15. Postanowienia powyzisze nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z Kodeksu cywilnego art. 647(1). Umowy
o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisow art. 647(1) KC oraz art. 143a+ 143d ustawy
Pzp zwalniajg Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce.

16. Strony nie wyrazajg zgody na przeniesienie wierzytelnosci z tytutu tej umowy na osoby trzecie
z wyjatkiem Podwykonawcéw i bankdéw, ktdre udzielity Wykonawcy kredytu na realizacje robdt
bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Wysokosé cesji wierzytelnosci przystugujace bankowi
kredytujgcemu nie moze obejmowac wartos¢ prac w podwykonawstwie.

§14

Harmonogram rzeczowo - finansowy
1. Przedmiot umowy okreslony w § 3 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego szczegétowym harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ ten harmonogram najpdzniej w dniu zawarcia umowy oraz uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionego harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporzgdzony na wzorze harmonogramu stanowigcego
zatgcznik nr 4 do umowy. Sporzadzony harmonogram rzeczowo-- finansowy musi by¢ zgodny
z dokumentacja projektowsq i STWIOR.
2. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktérym mowa w ust. 1
w ciggu 3 dni od daty przedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego do zatwierdzenia lub
w tym terminie zatwierdzi harmonogram rzeczowo - finansowy. Brak uwag Zamawiajacego
w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje harmonogramu rzeczowo - finansowego przez
Zamawiajgcego.
3. W przypadku zgtoszenia uwag do harmonogramu rzeczowo — finansowego Wykonawca usunie
nieprawidtowosci w terminie 3 dni i przedtozy harmonogram rzeczowo- finansowy w celu
zatwierdzenia.
4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu uaktualniony harmonogram rzeczowo -
finansowy, w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniajgcego umowe, o ktérym mowa w §22
ust. 8.
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8§15
Odbiory

1. Wszelkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr korncowy,
odbior przed uptywem rekojmi oraz odbidr przed uptywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane
bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w STWiOR zgodnie ze wskazaniami
zawartymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym.
2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektoréw nadzoru
pod kierownictwem Gtodwnego Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowosé¢ do
odbiorow, o ktérych mowa wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
informowania odpowiedniego Inspektora nadzoru nie pdzniej niz 3 dni robocze przed zdarzeniem
(zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robdt ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub
wykonaé odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggnieciu gotowosci
do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakoriczenia robét. Zamawiajgcy dokona
odbioru korncowego przedmiotu umowy w ciggu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowosci do
odbioru.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Strony przeprowadzajg czynnosci odbiorowe, wpisujac

w protokole wszelkie ujawnione wady, zas Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy stosowny

termin do usuniecia wad. Po usunieciu wad przez Wykonawce, strony zobowigzane sg do

sporzadzenia dodatkowego (uzupetniajgcego) protokotu w celu potwierdzenia prawidtowego
zrealizowania zobowigzania Wykonawcy;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej
obnizy¢ wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru robét zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu opdznienia.
5. Z czynnosci odbioru konicowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru przed
uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
6. Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy
jest protokét koricowego odbioru robdt (bez uwag), podpisany przez strony umowy, ktdrego
integralng czescig bedg dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) oryginat dziennika budowy;

2) os$wiadczenia kierownika budowy;

3) protokoty badan i sprawdzen jakosci robdt i materiatdow w tym Swiadectwa zezwalajgce na

stosowanie materiatow w budownictwie;
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4) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
7. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i/lub
odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swéj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. O ktédrych mowa w § 17 ust. 3 niniejszej umowy.

§16
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
(materiaty, czesci zamienne, urzadzenia, robocizne), ktdra wynosi ............... miesiecy.
2. Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajgcego najpdzniej
w terminie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny powinien
odpowiada¢ minimalnym wymogom okreslonym we wzorze karty gwarancyjnej jakosci dla
wykonanych robét budowlanych, stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy lub w dniu

potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym przedmiotu umowy,

2) dla wymienionych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.
4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego okresu.
5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 3 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
oktorym mowa w § 12 wust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote........... PLN (stownie:
............................................................ ).
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie .......ccccocecvrvrrennenen.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy po uprzednim
przedstawieniu przez Wykonawce dowoddéw dokonania zwrotu odpowiednich czesci zabezpieczenia
whniesionego przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, w terminach i wysokosciach jak
nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad

stwierdzonych przy odbiorze koricowym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.
4. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
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§18
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez okres trwania inwestycji, ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamodwienia o wartosci nie mniejszej niz 200 000,00 zt.

2. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenia tak by obejmowaty caty okres realizacji umowy oraz przedktadaé dokument
potwierdzajacy ten fakt nie pdiniej niz w terminie 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia.

§19
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci — 0,2% kwoty brutto wskazanej
w §12 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

2) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze
w okresie gwarancji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,2% kwoty brutto
wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad, zgodnie z postanowieniami §15 umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz
10 dni - w wysokosci 0,2% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien przerwy, trwajacej dtuzej niz 10 dni,

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonywania robdét zgodnie z
procedurg okreslong w §10 niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci 10% kwoty brutto
wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy,

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/ robét bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1
niniejszej umowy,

7) w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 20 ust. 4 w wysokosci rownowartosci 10%
kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

8) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien ktdory uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a dokonanie ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
z ktérej potrgcona zostanie naleznos¢ bezposrednio wyptacona,

9) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci — 0,1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien, ktéry uptynie pomiedzy terminem ptatnosci okreslonym w umowach
podwykonawczych,

18



Unia Europejska

E‘dpgggjzseme Rzeczpospolita ‘ Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska — o P o Ls KI E Rozwoju Regionalnego

Projekt pn.: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w Murowie
wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020.

10) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, albo nie przedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,

12) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 5 ust. 10 pkt.1) czynnosci w
wysokosci 0,02% catosci kwoty wynagrodzenia brutto wymienionej w § 12 ust. 1, za kazdy
dzien przekroczenia wyznaczonego przez zamawiajacego terminu na ztozenie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce powyzszego wymogu.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

3. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1)-3) i 5)-7), moga byc
potracone z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei kary umowne, na podstawie ust. 1
pkt 4), ptatne beda przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich naliczenia przez Zamawiajacego.
4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach
ogolnych.

§20
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia
okolicznosci, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w §6 ust. 1
umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez
Podwykonawcow, w stosunku do ktdrych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy
o podwykonawstwo, przewidziany w §10,

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny
z dokumentacja techniczng inwestycji, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowag,

6) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzgdcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow lub
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2.

jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktore
ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub wydarzen.
Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku dokonania

bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, na zasadach

okreslonych w §13, ust. 11 kwoty przekraczajgcej 5% wartosci umowy badz koniecznosci

wielokrotnego dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot

(w

takim przypadku uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu przez caty

okres jej obowigzywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstgpienie).

3.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

4.

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) W terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokoét inwentaryzacji robdét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robdt w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty

wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w §15,

odkupienia materiatéw konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2, w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg
cen, za ktdre zostaty nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj nadzér w terminie do 7 dni od daty dokonania
odbioru robét.
§21
Sita wyzsza

Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie beda
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejsza umowag i nie beda
powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie
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mozna byto przewidzie¢ lub ktére cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu

przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich

wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary,

powodzie, huragany, trzesienie ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy

trwajacy dtuzej niz 5 dni.

3. Kazda ze stron winna dofozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu

swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzsze;.

§22
Zmiana umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy:

1)

2)
a)

b)

d)
e)
f)

zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez
Wykonawce,

zmiany mogq dotyczy¢:

zmian technologicznych, w szczegdlnosci: niedostepno$é na rynku materiatéw lub urzadzen
wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen; pojawienie sie na rynku materiatow lub
urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji wykonanego
przedmiotu umowy; pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac,
jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang
elementu robét budowlanych,

koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, odmienne od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, skutkujace niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

zmiany kolejnosci w terminach wykonywania robét,

zmiany Podwykonawcow, ktdrych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy,

wystgpienia wyjatkowych okolicznosci, niezaleznych od strony umowy, ktdrych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, a wptywajg na jej realizacje,

terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli:

wystgpita sytuacja niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien,
wystgpita konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan
archeologicznych, powodujgcych konieczno$é wstrzymania robdt objetych niniejszg umowsg,
o czas niezbedny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan, prac,

w przypadku opdznien w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgcych z wykonywania robot
budowlanych na terenie budowy, powstatych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
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w przypadku ujawnienia w trakcie robdét urzadzen podziemnych elementéw instalacji,
konstrukcji, ktorych istnienie lub lokalizacja byly nieujawnione przy opracowywaniu
dokumentacji projektowej z przyczyn niezawinionych przez Zamawiajgcego, o okres tych
opo6znien,

e zaszta konieczno$¢ zmiany terminu wykonania zamdwienia z uwagi na zaistnienie okolicznosci
sity wyzszej o okres niezbedny do usuniecia skutkdéw sity wyzszej zaistniaty niesprzyjajace
warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonywanie prac budowlanych w terminie, pod
warunkiem, ze wystgpienie takich warunkéw atmosferycznych zostato udokumentowane
w dzienniku budowy. Termin realizacji zamdwienia przesuwa sie 0 czas trwania
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych i ich skutkdw,

e decyzji i warunkdw od dysponentéw medidw i innych wtasciwych organdw czy instytucji oraz
przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji niezbednych do otrzymania koniecznych
uzgodnien i pozwolenia na budowe o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz
uzgodnien,

e wystgpita sytuacja wydtuzenia termindw dostaw materiatdw z przyczyn, niezaleznych od
Wykonawcy, o przedtuzony okres dostawy,

e prace objete umowg zostaty wstrzymane przez wtasciwe organy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie przedmiotu umowy, Termin umowny
zostanie wydtuzony o sume dni okreséw wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony
z Zamawiajgcym lub Inspektorem nadzoru oraz Zamawiajgcym,

i) Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy okreslanych jako zmiany korzystne z punktu widzenia
realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci przyspieszajacych realizacje, obnizajgcych koszt
ponoszony przez Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu
umowy badz zwiekszajgcych uzytecznosé przedmiotu umowy, w tym zmiany umowy w zakresie
rozliczenia i finansowania zadania dofinansowanego ze srodkéw RPO WO,

j) Zamawiajgcy dopuszcza réwniez zmiany umowy wynikajgce z ustawowego zwiekszenia lub
zmniejszenia stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) dotyczacej przedmiotu zamdwienia,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia. Strony dokonajg
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty,
ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa,
w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami.

3. Jezeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych, strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy
opis proponowanych zmian oraz przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt ten wymaga akceptacji
projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

4. Roboty zamienne mozliwe do wykonania w ramach zmiany umowy zawsze bedg robotami
dotyczacymi robét budowlanych objetych zakresem umowy, ale o innym charakterze niz pierwotnie
planowano. Roboty zamienne musza odpowiada¢ warunkom (np. standard, funkcjonalnos¢)
opisanym w dokumentach przetargowych.
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5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenia zmiany materiatdw przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem Zze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to np.
okolicznosci:

a) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw,

b) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy, ktére nie obnizajg parametréw technicznych,

¢) powodujgce poprawienie parametréw technicznych.

6. Zmiany mogg zosta¢ dokonane jezeli ich uzasadnieniem sg nizej wymienione okolicznosci:

a) obnizenie kosztu wykonania robét lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu;

b) zmiana obowigzujacych przepiséw prawa;

c) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, a takze innych przeszkéd
lub skazen uniemozliwiajgcych kontynuowanie umowy na przewidzianych warunkach;

d) sita wyzsza;

e) podniesienia bezpieczenstwa wykonywania robét;

f) usprawnienia procesu budowy i uzytkowania obiektu.

7. Podstawg obliczenia kosztow, o ktdrych mowa w punkcie 8 lit. c), w przypadku gdy zmiany bedg
wynikaé ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt, stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w pkt 3 oraz:

a) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatéw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wieksze
niz srednie ceny np. SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robdt
budowlanych lub

b) kalkulacja uproszczona w oparciu o uzgodniony z Zamawiajgcym publikator cen jednostkowych
robodt budowlanych np. SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robot
budowlanych.

8. Warunkiem dokonania zmian, o ktdrych mowa w ust. 2 jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujaca, ktory zawiera:

a) opis propozycji zmiany;

b) uzasadnienie zmiany;

c) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie jezeli zmiana bedzie
miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy;

d) opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy.

9. W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w Zzycie pod warunkiem objecia ich
pisemnym aneksem.

10. Wykonawca moze dokonywac¢ zmiany osdb odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi i odpowiedzialnymi za wykonanie zamdwienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, akceptujgcego nowe osoby z wytgczeniem sytuacji
okreslonej w ust. 12 pkt a).

23



Unia Europejska

E‘dpgggjzseme Rzeczpospolita ‘ Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska — o P o Ls KI E Rozwoju Regionalnego

Projekt pn.: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w Murowie
wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020.

11. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie
zamoéwienia w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci i dtugotrwatej choroby powyzej 30 dni;

b) niewywigzania sie osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamodwienia z obowigzkdéw

wynikajgcych z umowy;
c) jezeli zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamodwienia stanie sie konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja itp.).

12. Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy zmiany oséb odpowiedzialnych za wykonanie
zamodwienia, jezeli uzna, ze osoby te nie wykonujg swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
13. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamdwienia nowa osoba musi
spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ.
14. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane czesci
zamodwienia planowanej do powierzenia Podwykonawcom (w stosunku do czesci wskazanych
w formularzu oferty, zmiane zakresu robdét planowanych do powierzenia Podwykonawcom, lub
zmiane Podwykonawcy, przy czym jezeli ta zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1,
w celu spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamodwienia.
15. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia, na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 25 ust. 1 lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
16. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na powierzenie
Podwykonawcy czesci zamowienia, co do ktérej Zamawiajacy nie zastrzegt osobistego wykonania
przez Wykonawce, a ktdra nie byta wskazana w ztozonej przez Wykonawce ofercie lub pomimo
zobowigzania w ofercie do wykonania zaméwienia samodzielnie.

§23

Postanowienia koricowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy
w szczegolnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
1025 ze zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 ze zmianami) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami).
2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem §7 ust. 3-5 i §9 ust. 3 niniejszej umowy, wymagajg aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
4. Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego,
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
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Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie

naruszenie postanowien umowy.

5. Jezeli postanowienia niniejszej umowy sg lub stang sie niewazne, lub umowa zawieraé¢ bedzie

luke, nie narusza to waznosci pozostatych postanowien umowy. Zamiast niewaznych postanowien

lub jako wypetnienie luki obowigzywac bedzie odpowiednia regulacja, ktdra jezeli tylko bedzie to

prawnie dopuszczalne w sposéb mozliwie bliski odpowiadaé bedzie temu, co strony ustality, gdyby

zawarty takie postanowienie.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajacego, 1 dla
Wykonawcy.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 5 do umowy
WZOR KARTY GWARANCYJNEJ JAKOSCI DLA WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urzadzenia i czesci zamienne (jezeli dotyczy),
bedace przedmiotem zamdwienia, wynosi .......... miesiecy od daty dokonania odbioru koncowego
catosci robét, a dla wymienianych materiatdow, urzadzen i czesci od dnia ich wymiany. Niezaleznie od
uprawnien przystugujgcych Zamawiajagcemu z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu
stuzy¢ bedga uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane w ramach realizacji
przedmiotu umowy wszelkie wchodzace w jego sktad:

1) urzadzenia

2) czesci zamienne

3) wszelkie wykonane roboty

3. Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu nowych, nieuzywanych urzadzen i czesci
zamiennych (jezeli dotyczy) i wytacznie wszystkich najnowszych ulepszen do projektu i materiatow.

4. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzadzenia i materialty s3 wolne od wad
wynikajgcych z projektowania, materiatow czy jakosci wykonania.

5. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej podanych
warunkach, ktére traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1) istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajgcy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

2) w przypadku wystgpienia (ujawnienia wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomié pisemnie Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej wystgpienia (wykrycia).

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzialnych wad zgtoszonych w
okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o ich wystgpieniu.

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego
z dokumentacja projektowa, zasadami sztuki budowlanej bgdZ nieprzestrzegania warunkéw
Umowy przez Wykonawce albo ukrytej wady materiatowej.

6) Gwarancja dla dostarczonych urzgdzen oraz wykonanych robét nie obejmuje roszczen z tytutu
uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika, niewtasciwego
przechowywania lub konserwacji,

b) niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcjg obstugi urzadzen,

¢) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez uzytkownika
lub inne nieupowaznione osoby,

d) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne, powddz,
pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),
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e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacjg urzadzen, przekroczenie podanych
wartosci  konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych materiatéw
eksploatacyjnych.
6. W przypadku kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastapita z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajacy.
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